

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กร

และการพัฒนาด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครั้งที่ 1/2568

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. – 16.30

ในรูปแบบเผชิญหน้า ณ ห้องประชุม 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

และในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Team

กรรมการที่มาประชุมแบบเผชิญหน้า (ณ ห้องประชุม)

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ | ประธานกรรมการ |
| (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) | |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช | กรรมการ |
| 4. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย | กรรมการ |
| (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน) | |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคเดช มโนลีหกุล | กรรมการ |
| (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ทรัพยากรบุคคล และกิจการสภามหาวิทยาลัย) | |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา | กรรมการและเลขานุการ |
| (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล) | |
| 8. นางสาวภทรรรณ อักษร | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) | |
| 9. นายกิตติชัย จันทวงศ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่) | |
| 10. นางนัฏฐวี มากดำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์) | |
| 11. นางสาวไตรตาภรณ์ วิริยะศิริ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (สถาปนิกปฏิบัติการ) | |

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--|---------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา | กรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ | กรรมการ |
| 3. อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล | กรรมการ |

4. นายชัชวาล คุณคำชู

กรรมการ

กรรมการที่ไม่มาประชุม

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญคำ

ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตวรรษ ดั่งแป้น (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี)
2. นางสาวอาจารย์ พันธุ์ชิต (กองแผนงาน)
3. นางสาวธนาภรณ์ ทองคุณ (กองแผนงาน)
4. นางสาวศันสนีย์ แสงสวัสดิ์ (กองอาคารสถานที่)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธาน (ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กรและการพัฒนาด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2568 โดยมีการขานชื่อคณะกรรมการทั้งที่อยู่ในห้องประชุม และที่ประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล และนายชัชวาล คุณคำชู ตามลำดับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาด้านกายภาพ มสธ. ครั้งที่ 2/2567

กรรมการและเลขานุการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาด้านกายภาพ มสธ. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาด้านกายภาพ มสธ. ครั้งที่ 2/2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ความก้าวหน้าโครงการที่คณะกรรมการเคยพิจารณาและปัญหาอุปสรรค (การพัฒนาด้าน กายภาพ มสธ.)

นายกศิษฐ์ จันทวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำสรุปความก้าวหน้าทุกโครงการที่เคยเสนอที่ประชุมพิจารณาไปแล้ว โดยให้นำมารายงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ดังนั้นจึงขอรายงานความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินการ / ความคืบหน้า
1	โครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก	262,000,000	อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 -ปี พ.ศ. 2570 ปัจจุบันมี TOR แบบรูป และราคา BOQ แล้ว โดยหากการก่อสร้างเลื่อนออกไปจะกระทบต่อวงเงินค่าก่อสร้างที่ทำไว้เดิม
2	ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก	15,720,000	อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
3	โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 9	14,180,000	คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินมีความเห็นให้นำเสนอกรอบระยะเวลาและวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
4	ค่าควบคุมงานก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9	1,205,300	คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินมีความเห็นให้นำเสนอกรอบระยะเวลาและวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินการ / ความสำเร็จ
5	โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารวิทยทัศน์	5,200,675	อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจ้างออกแบบปรับปรุงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปัจจุบันมี TOR แล้ว
6	โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารตรีศร	-	อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการศึกษาแนวทางการจัดการอาคารตรีศรเพื่อการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก และการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ซึ่งต้องกำหนดการใช้งานพื้นที่ใหม่ของอาคาร
7	โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถยนต์	-	อยู่ระหว่างรอความชัดเจนทางนโยบาย ซึ่งต้องมีการทบทวนสถานที่ตั้ง รูปแบบ และจำนวนที่จอดรถ
8	โครงการปรับปรุงอาคารสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2	217,800,000	อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ปัจจุบันมี TOR แบบรูป และราคา BOQ แล้ว

ปัญหาและอุปสรรค

กองอาคารสถานที่ได้พบปัญหาเรื่องการที่ต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อกิจกรรมหนึ่งแล้วยังผลให้สูญเสียพื้นที่เพื่อกิจกรรมหนึ่งที่เคยปฏิบัติกันมาหลายรายการ โดยกองอาคารสถานที่เห็นว่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อไป จึงขอเรียนแจ้งท่านผู้บริหารเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. **โครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก** ที่จะปรับปรุงตามรูปแบบใหม่นั้น จะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์บริเวณลานด้านหน้าอุทยานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ลดลงไปประมาณ 231 คัน และมหาวิทยาลัยยังไม่มีพื้นที่จอดรถทดแทน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการจอดรถทั้งในช่วงเวลาปกติ และช่วงมีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. **โครงการปรับปรุงอาคารวิทยทัศน์** สูญเสียพื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นห้องเก็บของที่อยู่ใต้ที่นั่งของผู้ชม ประมาณ 400 ตร.ม. จะทำให้กระทบต่อการจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างมาก รวมถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้อาคารวิทยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ของการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การปรับปรุงใหม่นั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงการใช้งานทั้งสองส่วนนี้ด้วย
3. **โครงการปรับปรุงอาคารตรีศร** จะทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับสำนักทะเบียนและวัดผลในการดำเนินการเรื่องการจัดเตรียมเรื่องข้อสอบ และเรื่องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่ปัจจุบันใช้พื้นที่อยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารตรีศร ซึ่งหากมหาวิทยาลัยใช้อาคารตรีศรตามวัตถุประสงค์ของโครงการอุทยานการศึกษาทั้งหมด จะทำให้มหาวิทยาลัยไม่มีพื้นที่ให้สำนักทะเบียนและวัดผล

4. **โครงการก่อสร้างอาคารจอตรณนต์** ซึ่งเป็นอาคารใหม่ตามที่เคยได้วางแผนไว้ ทำให้เสียพื้นที่บริเวณสนามเทนนิสของอาคารสุขุสโมสรไป ซึ่งยังผลกระทบต่อการดำเนินงานของสโมสร อีกทั้งโครงการก่อสร้างอาคารจอตรณนต์ใหม่ควรเป็นโครงการที่ต้องทำก่อนการก่อสร้างโครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เพื่อไม่ให้กระทบต่อปริมาณความเพียงพอของที่จอตรณนต์ภายในมหาวิทยาลัย
5. **โครงการปรับปรุงอาคารสัมมนาและฝึกอบรม 1 และ 2** ตามแบบที่ปรับปรุงใหม่นั้น ทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวใช้พื้นที่อยู่ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสัมมนาและฝึกอบรม 2

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา กรรมการและเลขานุการ และ นางสาวภทวรรณ อักษร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบโดยสรุป ดังนี้

- รายการที่ 1 โครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก
- รายการที่ 2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก
- รายการที่ 3 โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 9
- รายการที่ 4 ค่าควบคุมงานก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9
- รายการที่ 5 โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารวิทยทัศน์
- รายการที่ 6 โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารตรีศร
- รายการที่ 7 โครงการจ้างออกแบบอาคารจอตรณนต์
- รายการที่ 8 โครงการปรับปรุงอาคารสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2

รายการที่ 1 – 2 : เบื้องต้นยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สำนักงบประมาณไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้เต็มจำนวนมหาวิทยาลัยจะต้องนำเงินรายได้มาสมทบส่วนหนึ่งด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนรูปแบบรายการหรือลดทอนงานโดยยังคงให้รับกับอุทยานการศึกษาและแบ่งการดำเนินโครงการเป็นเฟสหรือเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยที่ต้องวางแผนรองรับภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นต่อไปด้วย

รายการที่ 3 - 4 : มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมงบประมาณเงินรายได้รองรับไว้ โดยสถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดรูปแบบรายการและงบประมาณสำหรับการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 และให้รวมถึงแท่นประดิษฐาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณตามลำดับ

รายการที่ 5 : ได้มีรายละเอียดเงื่อนไขการดำเนินโครงการ (TOR) แล้ว อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณค่าจ้างออกแบบ โดยมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนด้วย

รายการที่ 6 : อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน เนื่องจากการปรับปรุงอาคารมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการก่อสร้างใหม่ แต่จากการตรวจสอบโครงสร้างยังไม่เสียหายจนต้องทุบทิ้ง ซึ่งต้องมีการหารือเชิงนโยบายเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการอาคารตรีศร

รายการที่ 7 : เห็นควรชะลอการดำเนินโครงการไปก่อน

รายการที่ 8 : เห็นควรนำไปขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดสร้างนิทรรศการและพื้นที่สำนักงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณชั้น 5 อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ที่ยังชะลอโครงการไว้ได้ในระยะหนึ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ด้วงแป้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถใช้พื้นที่ด้านหน้าอุทยานการศึกษาจัดตลาดนัดและ Night Market เป็นการหารายได้ให้มหาวิทยาลัยซึ่งน่าจะให้คงไว้ ในส่วนของที่จอดรถ 231 คัน ถ้าหากเราปรับแบบให้แล้ว อาจไม่จำเป็นต้องทำลานจอดรถ เนื่องจากความจุที่จอดรถยังเพียงพออยู่

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. กรณีโครงการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกและโครงการที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี้
 - 1.1 รายการที่ 1 - 4 , 6 เป็นรายการที่มีความชัดเจน (นับตั้งแต่มีการปฏิรูปมหาวิทยาลัย) ปัจจุบันได้รับพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ได้ จึงควรให้จัดสรรงบประมาณรองรับการดำเนินการโดยการแบ่งเฟส
 - 1.2 ให้พิจารณาทบทวนการลดทอนรูปแบบและลดขนาดงานที่ไม่จำเป็นลง
 - 1.3 ให้พิจารณาหาแนวทาง/แผนดำเนินการสำรองในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะต้องพึ่งตนเอง เนื่องจากที่มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
 - 1.4 ให้พิจารณาเรื่องการปรับลดขนาดของโครงการฯ ในภาพรวม โดยในส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ที่มหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตก็ให้ดำเนินการเดิม สำหรับในส่วนของที่จอดรถอาจนำมาพิจารณาทบทวนในลำดับต่อไป เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังคงบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการได้
 - 1.5 พื้นที่อุทยานการศึกษาฯ หลังจากมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 9 ควรย้าย/จัดสรรพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับกิจกรรมตลาดนัดและที่จอดรถ
 - 1.6 โครงการอุทยานการศึกษาฯ มีลำดับความสำคัญเป็นลำดับแรกในการจัดสรรงบประมาณ และให้ปรับลดงบประมาณจากโครงการอื่น ๆ ลงตามลำดับ
 - 1.7 ให้ชะลอโครงการอาคารจอดรถยนต์

2. กรณีอาคารตรีศร สรุปดังนี้

- 2.1 อาคารตรีศรอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์การศึกษา เหตุผลที่จะสนับสนุนเรื่องการทุบรื้อถอน เนื่องจากอาคารตรีศรมีการออกแบบเฉพาะให้เป็นส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องสื่อสารทำความเข้าใจ/อธิบายให้ประชาคมทราบทั่วกัน
- 2.2 อาคารตรีศร สามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง คือ 1) ทุบรื้อถอน 2) ปรับปรุง โดยพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอุทยานการศึกษา
- 2.3 การพิจารณาทุบรื้อถอนอาคารตรีศร ควรรอเวลาและโอกาสที่เหมาะสม เช่น รอให้อุทยานการศึกษาฯ แล้วเสร็จ หรือจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 แล้วเสร็จ เป็นต้น

3. เรื่องอื่น ๆ สรุปดังนี้

- 3.1 มหาวิทยาลัยควรมีแผนที่ชัดเจนว่าแต่ละปีว่าจะสร้างอะไรบ้าง เนื่องจากจะต้องบริหารเงินงบประมาณให้สอดคล้องกัน
- 3.2 ลานปาริชาติ ปัจจุบันสร้างเสร็จแล้วและมีการเปิดใช้อาคารแล้ว ซึ่งคู่ขนานกับการดำเนินการเพื่อปรับใช้งาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลานปาริชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงว่ามหาวิทยาลัยมีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ด้วยความคุ้มค่า ประหยัดถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และในอนาคตควรวางแผนและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลานปาริชาติเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดหากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
- 3.3 พื้นที่ว่างด้านหน้ามหาวิทยาลัย ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีแผนที่จะจัดสร้างเป็นอาคารสัญลักษณ์และหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบันมีการชะลอโครงการออกไปวางก่อนตามสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยที่อาจจะยังไม่เหมาะสมให้มีการลงทุนขนาดใหญ่ ในเบื้องต้นอาจพิจารณาจัดทำศูนย์สุขภาพ (Wellness Center) โดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
- 3.4 มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ให้สำนักงานงบประมาณทราบ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในการใช้ประโยชน์จากเงินรายได้
- 3.5 มหาวิทยาลัยควรมีแผนกลยุทธ์ในการหารายได้แบบเชิงรุก ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการลงทุนวงเงินสูงแต่รายรับต่ำไม่สอดคล้องกัน
- 3.6 มหาวิทยาลัยควรศึกษาเรื่องสำนักงานจัดการทรัพย์สินเพื่อให้มีการหารายได้อย่างเป็นระบบ
- 3.7 การปรับปรุงอาคารสัมมนาและฝึกอบรม 1 และ 2 ให้เสนอขอใช้งบประมาณในการปรับปรุงจากงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากอาคารมีความเก่าแก่ทรุดโทรมไม่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและให้บริการนักศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อจัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆ โดยเกี่ยวข้องกับการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ และการจัดสรรพื้นที่ที่ว่างลงจากการที่มีหน่วยงานย้ายไปยังอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ โดยปัจจุบันอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มีการจัดสรรพื้นที่ สรุปดังนี้

ชั้น 1-4 สำนักบรรณสารสนเทศ

ชั้น 5 ยิงว่างอยู่จากการชะลอการก่อสร้างพื้นที่นิทรรศการและสำนักงานที่เกี่ยวข้อง

ชั้น 6 -9 สำนักบัณฑิตศึกษา

ชั้น 10 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ส่วนพื้นที่ที่ว่างลงมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรดังนี้

1. หลักเกณฑ์จัดสรรพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่ยื่นคำขอ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 2) ความเหมาะสมของสถานที่ 3) ผลกระทบ 4) ความสามารถในการบริหารจัดการ 5) ความยั่งยืน

2. ผลการจัดสรรพื้นที่ให้กับหน่วยงาน ดังนี้

2.1 อาคารบรรณสารสนเทศ

ชั้น 1 จัดสรรให้ สำนักคอมพิวเตอร์ (All in one)

ชั้น 2 จัดสรรให้สถานสื่อสารองค์กร

ชั้น 3 จัดสรรให้ สำนักคอมพิวเตอร์ (Data Center)

ชั้น 4 จัดสรรให้ กองพัสดุ

2.2 อาคารวิชาการ 1

ชั้น 3 จัดสรรให้กองคลัง

ชั้น 4 จัดสรรให้กองกฎหมาย และสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล

2.3 อาคารบริการ 1

ชั้น 2 จัดสรรให้เป็นห้องรับรอง (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เดิม)

ชั้น 3 จัดสรรให้ กองคลัง

2.4 อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า

ชั้น 1 จัดสรรให้ศูนย์วิทยพัฒนาบริการและชุมชนสัมพันธ์ (ศวช.นนทบุรี)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 5.2 รายงานตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพของอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.
(หลังจากสถานการณ์แผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568)**

นายกศิษฐ์ จันทร์วงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้รายงานผลตามตารางตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพโครงสร้างอาคารและระบบประปา (ด้วยสายตา) ณ พื้นที่ทำการ ณ ส่วนกลาง จากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผลการตรวจสอบปกติ จำนวน 36 อาคาร และเสียหายเล็กน้อย จำนวน 2 แห่ง/จุด คือ อาคารเครื่องปรับอากาศของอาคารอเนกนิทัศน์ มีรอยร้าวเล็กน้อยจากแผ่นดินไหว บริเวณผนังก่ออิฐ 2 แห่ง/จุด โดยมหาวิทยาลัยยังคงใช้อาคารทั้งหมดได้ตามปกติ

สำหรับในส่วนของผลตามรายงานตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพของอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ. ที่ตรวจสอบโดยบริษัท ออกัสท์ เดคอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างภายนอกอาคาร โครงสร้างบันไดหนีไฟ บันไดหลักอาคาร ชั้นใต้ดินถึงชั้น 10 , โครงสร้าง พื้น ท้องพื้น เสาโครงสร้างชั้นใต้ดิน ถึงชั้น 10 , โครงสร้างลิฟต์โดยสารและลิฟต์หนีไฟชั้นใต้ดิน ถึง ชั้น 10 , งานระบบประกอบอาคาร ชั้นใต้ดิน ถึงชั้น 10 และ งานตกแต่งภายในอาคาร ชั้นใต้ดิน ถึงชั้น 10 สรุปผลได้ว่าไม่พบความเสียหายทั้งโครงสร้างภายในและภายนอกอาคาร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.



(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา)


รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุง

การจัดโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาด้านกายภาพ


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช



(นายกศิตช์ม์ จันทวงศ์)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวอาจารย์ พันธุวิชิต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางนันทวี มากดำ)

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม